
ODHAD NÁKLADŮ - CELKOVÁ REKAPITULACE

značka

dle CN
položky souboru normativů

obchvat

Hostěrádky - Rešov

obchvat

Šaratice

obchvat

Hrušky

přeložka sil. II/416

Křenovice - Slavkov

varianta A

provizorní přeložka

sil. II/416 (Slavkov)
CELKEM

A.1 KOMUNIKACE 50 067 500 49 934 500 32 924 600 122 122 500 15 715 000 270 764 100

A.2 MOSTY 8 066 165 21 035 660 10 807 913 48 181 768 0 88 091 505

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 58 133 665 70 970 160 43 732 513 170 304 268 15 715 000 358 855 605

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán 3 488 020 4 258 210 2 623 951 10 218 256 942 900 21 531 336

B.2.1 přípravné práce - extravilán 2 906 683 3 548 508 2 186 626 8 515 213 785 750 17 942 780

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán 3 488 020 17 742 540 5 247 902 34 060 854 942 900 61 482 215

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán 2 150 946 2 625 896 1 618 103 6 301 258 581 455 13 277 657

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán 2 150 946 2 625 896 1 618 103 6 301 258 581 455 13 277 657

OSTATNÍ CELKEM 14 184 614 30 801 049 13 294 684 65 396 839 3 834 460 127 511 646

KONTROLNÍ SOUČET 72 318 279 101 771 209 57 027 196 235 701 106 19 549 460 486 367 251

provizorní položka 7 231 828 10 177 121 5 702 720 23 570 111 1 954 946 48 636 725

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 79 550 107 111 948 330 62 729 916 259 271 217 21 504 406 535 003 976

inflační přirážka 3 587 710 5 048 870 2 829 119 11 693 132 969 849 24 128 679

CELKOVÁ CENA STAVBY (bez DPH) 83 137 817 116 997 200 65 559 035 270 964 349 22 474 255 559 132 656

DPH 16 627 563 23 399 440 13 111 807 54 192 870 4 494 851 111 826 531

CELKOVÁ CENA STAVBY (s DPH) 99 765 380 140 396 640 78 670 842 325 157 218 26 969 106 670 959 187



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Hostěrádky - Rešov

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.95 22 700 000 44 265 000 1.10 1.00 1.00 48 691 500 II/416 obchvat Hostěrádky - Rešov

A.1.40 silnice III. třídy (S 6.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.08 17 200 000 1 376 000 1.00 1.00 1.00 1 376 000 2x připojení obce Hostěrádky - Rešov

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0 19 200 000 0 1.00 1.00 1.00 0

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0 6 800 000 0 1.00 1.00 1.00 0

KOMUNIKACE - CELKEM 50 067 500

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.10 1.00 1.05 4 323 165 přemostění - Mlýnský potok

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.00 1.00 1.00 3 743 000 přemostění - Hostěrádský potok

MOSTY - CELKEM 8 066 165

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 58 133 665 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 3 488 020 3 488 020

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 2 906 683 2 906 683

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 6.00% 3 488 020 3 488 020

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 2 150 946 2 150 946

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 2 150 946 2 150 946

OSTATNÍ - CELKEM 14 184 614

KONTROLNÍ SOUČET 72 318 279 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 7 231 828 7 231 828 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 79 550 107 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 3 587 710 3 587 710 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

83 137 817 cena 2012

16 627 563 20 % - sazba v. r. 2012

99 765 380 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH

DPH



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Šaratice

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.85 22 700 000 41 995 000 1.10 1.00 1.00 46 194 500 II/416 obchvat Šaratice

A.1.40 silnice III. třídy (S 6.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.03 17 200 000 516 000 1.00 1.00 1.00 516 000 připojení obce Šaratice

A.1.40 silnice III. třídy (S 6.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 17 200 000 860 000 1.00 1.00 1.00 860 000 připojení obce Zbýšov, křiž. sil. III/4179

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.07 19 200 000 1 344 000 1.00 1.00 1.00 1 344 000 připojení obce Šaratice v křiž. sil. III/4179

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0.15 6 800 000 1 020 000 1.00 1.00 1.00 1 020 000 úpravy polních cest v křížení s obchvatem

KOMUNIKACE - CELKEM 49 934 500

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.04 374 300 000 14 972 000 1.10 1.00 1.05 17 292 660 přemostění - Litava

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.00 1.00 1.00 3 743 000 přemostění - Šaratický potok

MOSTY - CELKEM 21 035 660

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 70 970 160 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 4 258 210 4 258 210

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 3 548 508 3 548 508

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 25.00% 17 742 540 17 742 540
protipovodňová opatření

 v záplavovém území řeky Litava

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 2 625 896 2 625 896

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 2 625 896 2 625 896

OSTATNÍ - CELKEM 30 801 049

KONTROLNÍ SOUČET 101 771 209 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 10 177 121 10 177 121 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 111 948 330 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 5 048 870 5 048 870 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

116 997 200 cena 2012

23 399 440 20 % - sazba v. r. 2012

140 396 640 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Hrušky

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.18 22 700 000 26 786 000 1.10 1.00 1.00 29 464 600 II/416 obchvat Hrušky

A.1.40 silnice III. třídy (S 6.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 17 200 000 860 000 1.00 1.00 1.00 860 000 připojení obce Hrušky

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.1 19 200 000 1 920 000 1.00 1.00 1.00 1 920 000 připojení obce Hrušky

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0.1 6 800 000 680 000 1.00 1.00 1.00 680 000 úpravy polních cest v křížení s obchvatem

KOMUNIKACE - CELKEM 32 924 600

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.025 374 300 000 9 357 500 1.10 1.00 1.05 10 807 913 přemostění - Litava

MOSTY - CELKEM 10 807 913

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 43 732 513 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 2 623 951 2 623 951

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 2 186 626 2 186 626

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 12.00% 5 247 902 5 247 902
protipovodňová opatření

 v záplavovém území řeky Litava

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 1 618 103 1 618 103

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 1 618 103 1 618 103

OSTATNÍ - CELKEM 13 294 684

KONTROLNÍ SOUČET 57 027 196 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 5 702 720 5 702 720 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 62 729 916 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 2 829 119 2 829 119 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

65 559 035 cena 2012

13 111 807 20 % - sazba v. r. 2012

78 670 842 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Křenovice - varianta A (červená)

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 3.25 22 700 000 73 775 000 1.30 1.00 1.00 95 907 500 přeložka sil. II/416 Křenovice - Slavkov

A.1.40 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 22 700 000 1 135 000 1.00 1.00 1.00 1 135 000 připojení obce Křenovice

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.2 19 200 000 23 040 000 1.00 1.00 1.00 23 040 000 úpravy místních komunikací

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0.3 6 800 000 2 040 000 1.00 1.00 1.00 2 040 000 úpravy polních cest v křížení s přeložkou

KOMUNIKACE - CELKEM 122 122 500

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.06 374 300 000 22 458 000 1.30 1.00 1.30 37 954 020 přemostění - železniční trať č. 340

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.015 374 300 000 5 614 500 1.10 1.00 1.05 6 484 748 přemostění - Rakovec

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.00 1.00 1.00 3 743 000 přemostění vodoteče Prostředníček

MOSTY - CELKEM 48 181 768

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 170 304 268 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 10 218 256 10 218 256

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 8 515 213 8 515 213

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 20.00% 34 060 854 34 060 854
protipovodňová opatření

 v záplavovém území řeky Rakovec a Litava

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 6 301 258 6 301 258

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 6 301 258 6 301 258

OSTATNÍ - CELKEM 65 396 839

KONTROLNÍ SOUČET 235 701 106 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 23 570 111 23 570 111 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 259 271 217 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 11 693 132 11 693 132 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

270 964 349 cena 2012

54 192 870 20 % - sazba v. r. 2012

325 157 218 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Křenovice - varianta B (zelená)

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 3.7 22 700 000 83 990 000 1.30 1.00 1.00 109 187 000 přeložka sil. II/416 Křenovice - Slavkov

A.1.40 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 22 700 000 1 135 000 1.00 1.00 1.00 1 135 000 připojení obce Křenovice

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.2 19 200 000 23 040 000 1.00 1.00 1.00 23 040 000 úpravy místních komunikací

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0.3 6 800 000 2 040 000 1.00 1.00 1.00 2 040 000 úpravy polních cest v křížení s přeložkou

KOMUNIKACE - CELKEM 135 402 000

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.025 374 300 000 9 357 500 1.30 1.00 1.30 15 814 175 přemostění - železniční trať č. 340

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.015 374 300 000 5 614 500 1.10 1.00 1.05 6 484 748 přemostění - Rakovec

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.00 1.00 1.00 3 743 000 přemostění vodoteče Prostředníček

MOSTY - CELKEM 26 041 923

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 161 443 923 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 9 686 635 9 686 635

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 8 072 196 8 072 196

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 20.00% 32 288 785 32 288 785
protipovodňová opatření

 v záplavovém území řeky Rakovec a Litava

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 5 973 425 5 973 425

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 5 973 425 5 973 425

OSTATNÍ - CELKEM 61 994 466

KONTROLNÍ SOUČET 223 438 389 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 22 343 839 22 343 839 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 245 782 228 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 11 084 778 11 084 778 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

256 867 006 cena 2012

51 373 401 20 % - sazba v. r. 2012

308 240 407 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH



Přeložka silnice II/416, obchvat obce Křenovice - varianta C (oranžová)

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 3.2 22 700 000 72 640 000 1.30 1.00 1.00 94 432 000 přeložka sil. II/416 Křenovice - Slavkov

A.1.40 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 22 700 000 1 135 000 1.00 1.00 1.00 1 135 000 připojení obce Křenovice

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 1.2 19 200 000 23 040 000 1.00 1.00 1.00 23 040 000 úpravy místních komunikací

A.1.54 polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0.3 6 800 000 2 040 000 1.00 1.00 1.00 2 040 000 úpravy polních cest v křížení s přeložkou

KOMUNIKACE - CELKEM 120 647 000

MOSTY:

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.035 374 300 000 13 100 500 1.30 1.00 1.30 22 139 845 přemostění - železniční trať č. 340

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.015 374 300 000 5 614 500 1.10 1.00 1.05 6 484 748 přemostění - Rakovec

A.2.10 silniční S 7.5, novostavba km 0.01 374 300 000 3 743 000 1.00 1.00 1.00 3 743 000 přemostění vodoteče Prostředníček

MOSTY - CELKEM 32 367 593

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 153 014 593 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 9 180 876 9 180 876

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 7 650 730 7 650 730

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 20.00% 30 602 919 30 602 919
protipovodňová opatření

 v záplavovém území řeky Rakovec a Litava

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 5 661 540 5 661 540

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 5 661 540 5 661 540

OSTATNÍ - CELKEM 58 757 604

KONTROLNÍ SOUČET 211 772 196 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 21 177 220 21 177 220 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 232 949 416 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 10 506 019 10 506 019 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

243 455 434 cena 2012

48 691 087 20 % - sazba v. r. 2012

292 146 521 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH



Provizorní připojení silnice II/416 na I/50 do křižovatky se sil. III/0501 (Slavkov u Brna)

značka

dle CN
položky souboru normativů MJ počet MJ

cena dle CN 

2010

kč, bez DPH

základní cena

kč, bez DPH

koef.

zemní

práce

koef.

šířky PK

koef.

výšky

mostů

výsledná cena

kč, bez DPH
Poznámka

KOMUNIKACE:

A.1.32 silnice II. třídy (S 7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.5 22 700 000 11 350 000 1.30 1.00 1.00 14 755 000 provizorní přeložka sil. II/416

A.1.48 místní komunikace (M7.5/7.5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0.05 19 200 000 960 000 1.00 1.00 1.00 960 000 úpravy místních komunikací

KOMUNIKACE - CELKEM 15 715 000

MOSTY:

nevyskytují se 0

ZÁKLADNÍ CENA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 15 715 000 základna pro výpočet "ostatních" objektů

OSTATNÍ:

B.1.1 všeobecné položky - extravilán % 6.00% 942 900 942 900

B.2.1 přípravné práce - extravilán % 5.00% 785 750 785 750

B.3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 6.00% 942 900 942 900

B.4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3.70% 581 455 581 455

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3.70% 581 455 581 455

OSTATNÍ - CELKEM 3 834 460

KONTROLNÍ SOUČET 19 549 460 základna pro určení provizorní položky

provizorní položka % 10.00% 1 954 946 1 954 946 procentní sazba stanovená MD

KONTROLNÍ SOUČET (vč. provizorní přirážky) 21 504 406 cena 2010

inflační přirážka % 4.51% 969 849 969 849 inflace 2010 - 2012 dle SFDI

22 474 255 cena 2012

4 494 851 20 % - sazba v. r. 2012

26 969 106 cena 2012 s DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ CENA STAVBY S DPH


